

关于猪肉系列食品延长供货时间的 申 请

校领导：

云南卓轩商贸有限公司于2019年7月23日在昆明晨晟招标有限责任公司通过竞争性磋商公开招标方式，取得昆明学院2019年饮食服务中心鲜猪肉、米线（面条）系列食品招标项目（A包猪肉系列食品）的供货权。按照学校与中标供货商签订的《猪肉系列食品供货协议》，供货履行期限为壹年（2019年11月11日至2020年11月11日止），2020年11月11日供货履行期限到期。

因受新冠肺炎疫情影响，学生推迟至5月27日返校复课，经商家申请，我部门拟同意供货时间及合同延长至2021年3月15日（延期共90天）。

特请。

情况属实，报董副校长沈
副校长审批。

杨平
2020.11.23.



同意 沈 2020.11.23

同意 按程序办理。

2020.11.24

同意

董建华
2020.11.25

延长供货时间申请

尊敬的昆明学院各位领导：

我公司（云南卓轩商贸有限公司），于2019年7月23日在昆明晨晟招标有限责任公司通过竞争性磋商公开招标方式，取得“昆明学院2019年饮食服务中心鲜猪肉、米线（面条）系列食品招标项目（A标段鲜猪肉系列食品）”的供货权。按照签订的《鲜猪肉系列食品供货协议》，2020年11月11日供货履行期限到期。

因受新冠肺炎疫情影响，学生推迟至5月27日返校复课，特申请延期至2021年3月15日（延期90天 假期除外）签订鲜猪肉系列食品供货合同。

特此申请，望学院领导予以批准为谢！

申请人：云南卓轩商贸有限公司

2020年11月18日

